Hoja1

Fase	Fecha inicio	Duracion
Instalacion del entorno de traba	08/02/20	3
Especificacion de requisitos	09/02/20	4
Modelo conceptual	13/02/20	7
Diseño de la base de datos	09/02/20	16
Estructura de la base de datos	20/02/20	10
Creacion de la base de datos	21/02/20	13
Diseño basico de las interfaces	13/02/20	26
Codificacion del software	20/02/20	20
Conexion a servidor	12/03/20	5
Testeo	21/03/20	25
Correcciones	25/03/20	51
Preparacion de presentacion	15/05/20	5
Documentacion	20/05/20	8
Entrega y revision del proyecto	22/05/20	5



Diagrama de Gantt Laylas Petshop

Ingenieria de Software

